

O SEI no CREA-RS

O QUE JÁ FOI FEITO ATÉ AGORA?

Cronograma MPOG

Ação	Data limite
Definição do escopo do projeto piloto	29/04/2016
Dimensionamento da Infraestrutura	29/04/2016
Definição/aplicação de políticas de TI	15/05/2016
Definição de regras de autorização e autenticação	01/06/2016
Adequação dos processos administrativos às restrições do SEI, quando necessário	15/07/2016
Definição de processos de gestão do SEI	15/07/2016
Obtenção da Infraestrutura	16/05/2016
Configuração do SEI/SIP	29/07/2016
Elaboração e aprovação dos atos normativos necessários para o uso do processo eletrônico	15/06/2016
Homologação	30/12/2016
Entrada em Produção	05/01/2017

Linha do Tempo

Quando	Ação	Estágio	Observações
03/12/2015	Formação de grupo para conduzir a implantação do P.E	Concluído	CASI – Comissão Administrativa Sistema Informático
21/12/2015	Análise do Decreto 8.539 e Sistemas Disponíveis.	Concluído	Escolha do Sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações
14/01/2016	Elaboração do Plano de Trabalho e Cronograma	Concluído	Já enviado ao MPOG
07/04/2016	Envio ao MPOG de Ofício Formalizando a adesão ao PEN e solicitando cessão do direito de uso do SEI	Concluído	
20/04/2016	Início de estudos do processo piloto – Licitações (Requisição de Bens e Serviços)	Andamento	Análise da documentação física e adaptações necessárias à migração para documentação digital

Linha do Tempo

Quando	Ação	Estágio	Observações
06/06/2016	Reunião com o Presidente do CREA	Concluído	Apresentação do Sistema
21/06/2016	Primeira reunião com os Gerentes das áreas	Concluído	Apresentação do SEI e primeiras informações sobre a mudança
22/07/2016	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o CREA e o MPOG	Concluído	Libera a utilização do SEI pelo Conselho.
02/08/2016	Segunda reunião com os gerentes das áreas	Concluído	Entrega do Plano de Trabalho para implantação
12/08/2016	Indicação de Multiplicadores	Concluído	


Outros órgãos

<http://www.planejamento.gov.br/pensei/adesao-ao-processo-eletronico-nacional-pen>

Outros órgãos


Economia de papel
MJ, MC e CADE

Antes (2014)	Depois (2015)
R\$ 158.658,00	R\$ 78.863,00




Economia de material de expediente
MP, MJ, MC e CADE

Antes (2014)	Depois (2015)
R\$ 65.198,00	R\$ 47.803,00




Economia de serviços de postagem
MC e CADE

Antes (2014)	Depois (2015)
R\$ 1.858.022,00	R\$ 775.799,00



Economia de outsourcing
MP, MJ, MC e CADE

Antes (2014)	Depois (2015)
R\$ 2.655.047,00	R\$ 1.288.468,00



R\$ 4.736.925,00	R\$ 2.190.933,00
ECONOMIA TOTAL	R\$ 2.545.992,00